Доклад 
о проделанной работе Управления городской мобильности 
г. Алматы

1. По среднему ремонту дорог

В 2019 году Управлением городской мобильности запланировано отремонтировать средним ремонтом 144 улицы, протяженностью 134 км. На сегодняшний день из 144 улиц, завершены – 106 улиц,               в работе – 28 улиц, и на 10 - улицах ведутся подготовительные работы. Срок завершения работ – 20 августа т.г.
При проведении среднего ремонта полная и частичная замена бордюров проводилось на 60 улицах. Из них: по 5 улицам                   (ул. Наурызбай батыра, пр. Абылай хана, ул. Торайгырова, пр. Достык,- работы ведутся ул. Гоголя) проводилась частичная замена  гранитных бордюров. На 53 улицах проводилась полная замена песчаных бордюров. Демонтировано всего 18 791 п.м. бордюров, из них 750 п.м. пригодных для повторного использования гранитных бордюров складированы на  базе ГКП на ПВХ «Алматы тазалык». Остальные 18 041 п.м. песчаные и гранитные непригодные для повторного использования вывезены на отвал Аксайского карьера.
Складированные бордюры на  базе ГКП на ПВХ «Алматы тазалык» будут выдаваться по заявкам районных акиматов для повторного использование.

2. По среднему ремонту тоннелей (Транспортные развязки)
В рамках среднего ремонта в текущем году планируется отремонтировать 5 транспортных развязок (Медеуский район – 2, Ауэзовский – 3) (на сумму 1,2 млрд. тенге).
На сегодняшний день работы по среднему ремонту на транспортных развязках ул. Саина – пр. Абая, ул. Саина – ул. Шаляпина и ул. Саина – ул. Жандосова завершены в полном объеме.
С 20 июня начаты работы по демонтажу гранитных плиток на транспортных развязках пр. Аль-Фараби – пр. Достык и                        пр. Аль-Фараби – пр. Назарбаева. Завершить работы в полном объеме планируются 10 августа т.г.

3. По текущему ремонту дорог
На сегодняшний день отремонтировано текущим ремонтом (более 166 тыс. м2 асфальтобетонного покрытия и поднято 941 люков).
Для выполнения работ по текущему ремонту задействовано – 24 бригады, 192 рабочих и 45 единиц спецтехники.
Подрядные организации:
ТОО «Есик жолдары» - (Медеуский и Турксибский р-ны), 
ТОО «ДСУ-13» - (Бостандыкский и Алмалинский р-ны), 
ТОО «Конфорс» - (Ауэзовский и Наурызбайский р-ны), 
ТОО «РСУ» - (Алатауский и Жетысуский р-ны).


4. По среднему ремонту тротуаров
В текущем году по проекту ГЧП «Средний ремонт тротуаров» планируется устройство и ремонт тротуаров протяженность 35 км и 80 остановочных площадок. Выделенная сумма на 2019 год – 598 млн. тенге. Освоено – 147 млн. тенге.
На сегодняшний день выполнены работы по устройству и ремонту тротуаров 6,2 км, площадью 9 072 м2.

Справочно: предыдущий ремонт на центральных улицах города проводился:
1. пр. Достык – последний ремонт проводился в 2010 году. (ГДС-2)
2. пр. Назарбаева – 2006 год. (Ринг)
3. ул. Наурызбай батыра – 2006 год. (Алонс)
4. ул. Курмангазы – 2006 год. (Алонс)
5. ул. Гоголя – 2012 год. (Алонс, в связи с организацией односторонней дорогой)
6. ул. Желтоксан – 2008 год. (Алонс)
7. ул. Жамбыла – 2014 год. (Алонс, в связи с проведением инж. коммуникации)
8. ул. Карасай батыра – 2012 год. (ГДС-2, в связи с проведением инженерных коммуникации)
9. пр. Абылай хана – 2009 год. (Алонс, Азиада-2011)
10. ул. Макатаева – 2011 год. (Жетысу жолдары)
11. ул. Байтурсынова – 2008 год. (Алонс, демонтаж трамвайных путей, 2018г.)
12. ул. Шевченко – 2008 год. (ГДС-2, демонтаж трамвайных путей, 2017г.)
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