

ПРОТОКОЛ № 1
рабочего совещания Общественного Совета г. Алматы по реализации
проекта «Строительство рекреационной зоны в мкр. «Карасу»

Дата: 22 мая 2020 года

Время: 14:00 часов

Место проведения совещания: онлайн видеоконференция (ВКС) на Zoom площадке Общественного совета г. Алматы.

Тема совещания: По вопросу реализации проекта «Строительство рекреационной зоны (включая озеро) в мкр. «Карасу» в Алатауском районе (далее – Проект).

На заседании приняли участие:

1. Смайлов Ерлан Валерьевич – член Общественного совета г. Алматы, модератор совещания;
2. Кисиков Бекнур Сейтжанович – член Общественного совета г. Алматы;
3. Аманбаев Али Абильдаевич - эксперт Общественного совета г. Алматы;
4. Акбай Айдын Серикулы – эксперт Общественного совета г. Алматы;
5. Калдыбеков Азамат Бескемпирович – аким Алатауского района г. Алматы;
6. Асылханов Куаныш Кайратулы – заместитель руководителя Управления Земельных Отношений;
7. Джалбагаев Елдос Серикович – руководитель отдела мониторинга системы управления отходами Управления Зеленой Экономики г. Алматы;
8. Сарбаева Айнур Турсынбаевна – начальник отдела ведения плана и инженерных сетей ТОО «НИИ «АлматыГенПлан» г. Алматы;
9. Кузиев Дильмурат Пирмухамедович, собственник Дома Культуры в мкр. Карасу;
10. Есжанова Асель Бекбергеновна – руководитель и соучредитель ОФ «Urban Forum Kazakhstan», представитель общественности;
11. Васильев Сергей Владимирович – директор ОФ «Экологический Фонд Развития Алматы», представитель общественности. **(Список прилагается).**

Повестка дня:

- 1) Статус реализации проекта: сроки начала и окончания строительно-монтажных работ; проблемные вопросы (в т.ч. участка земли около Дома Культуры).
- 2) Вопросы, сопутствующие строительству, но не вошедшие в ПСД (оговаривались на стадии проектирования с АГП).
- 3) Мониторинг и надзор за строительными работами; участие местного сообщества, освещение со стороны СМИ.

- 4) Проведение разъяснительной работы с жителями домов, расположенных на береговой линии водоема, проведение субботников с вовлечением местных жителей (аппарат акима Алатауского района).
- 5) Прочие вопросы благоустройства мкрн. Карасу.

Заслушав всех участников совещания по каждому из вопросов повестки, участники совещания Решили:

- 1) Утвердить план мероприятий по реализации проектов благоустройства в мкр. «Карасу» (см. Приложение) и обеспечить его исполнение в соответствии с указанными сроками.
- 2) Утвердить инициативную группу по мониторингу за проведением строительно-монтажных работ по проекту «Строительство рекреационной зоны (включая озеро) в мкр. Карасу» из числа следующих представителей общественности:
 - Смайлов Е.В. (Общественный Совет г. Алматы): +7 777 244 5709
 - Есжанова А. (ОФ «Urban Forum Kazakhstan»): +7 701 816 0619,
 - Васильев С. (ОФ «ЭФРА»): +7 701 994 04 63, +7 777 351 1989,
 - Сивеня А. (местный житель мкрн. Карасу): +7 707 683 4533.
- 3) Рекомендовать управлению зеленой экономики г. Алматы обеспечить постоянный канал связи между подрядчиком, ответственным за проведение работ, и представителями общественности (в т.ч. через существующую WhatsApp- группу).
- 4) Рекомендовать Общественному совету и Аппарату акима Алатауского района в срок до 27 мая 2020 г. опубликовать на своих веб-сайтах финальную версию эскизного проекта и генерального плана благоустройства.
- 5) ТОО «АлматыГенПлан» /Управление зеленой экономики г. Алматы до 26 мая 2020 года включительно, направить финальную версию эскизного проекта и генерального плана благоустройства для последующей публикации в СМИ на следующие электронные адреса: info@almatykenes.kz, office@efra.kz.
- 6) Предоставить проект для ознакомления и анализа с точки зрения учета потребностей лиц с инвалидностью, эксперту Общественного совета г. Алматы Аманбаеву Али Абильдаевичу.
- 7) Акимату Алатауского района, подрядным организациям по проектам реконструкции набережной озера Карасу и памятника участникам ВОВ (проект Бюджет участия) обеспечить трудоустройство местных жителей нуждающихся в работе.

**Член Общественного
совета г. Алматы**

Е.В. Смайлов

Приложение: План мероприятий по реализации проектов в мкр. Карасу, Алатауский район

№, п/п	Мероприятие/Проблемные вопросы	Сроки	Ответственные лица
1	<p>Выездное совещание ОС в мкрн. Карасу с целью:</p> <p>а) Встреча и презентация проекта владельцу Дома Культуры, решение вопроса обустройства в рамках проекта реконструкции, арендованного предпринимателем земельного участка;</p> <p>б) обсуждения проекта на месте в т.ч. работ, не вошедших в ПСД;</p>	25 мая 2020 года	<p>Организатор: Управление зеленой экономики</p> <p>Участники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Управление зеленой экономики (Джалбагаев Елдос Серикович +7 701 559 6790) - Управление земельных отношений (Асылханов К. К. +7 701 193 7103) <p>Подрядчик (ТОО «TOLAGAI-2050»), обязательное наличие с собой эскизного проекта и генерального плана)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТОО «АлматыГенПлан» (Сарбаева А.Т. +7 701 447 5410) - Владелец Дома Культуры (Кузиев Д.П. +7 778 999 99 12) - Представитель комплекса «Керемет» - ОФ «ЭФРА» (Александр: +7 777 351 1989) - ОФ «УФК» (Есжанова А. +7 701 816 0619)
3	<p>Проведение разъяснительной работы с жильцами домов, расположенных на береговой зоне озера «Карасу».</p>	23 – 30 мая 2020 года	<p>Исполнитель: Акимат Алатауского района</p> <p>Участники разъяснительной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акимат Алатауского района - Местная полицейская служба (для обеспечения порядка), - Управление комфортной городской среды города Алматы, <p>Участники субботника:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жители домов на береговой линии водоема, - ИП «Куйкабаев» (местная мусоровывозящая организация), - подрядные организации Аппарата акима Алатауского района (победитель тендера на оказание услуг по содержанию габионных каналов), - местные активисты, сообщество рыбаков, прихожане храма (организатор – ОФ «ЭФРА).

№, п/п	Мероприятие/Проблемные вопросы	Сроки	Ответственные лица
4	Выявление и возврат земельных участков, расположенных на береговой зоне озера «Карасу», занятых без разрешительных документов.	25 мая – 31 декабря 2020 года	Исполнитель: Акимат Алатауского района - Управление земельных отношений; - Управление комфортной городской среды города Алматы;
5	Проведение массового субботника с жильцами домов, расположенных на береговой зоне озера «Карасу», выявление и возврат земельных участков, занятых без разрешительных документов.	25 мая – 12 июня 2020 года	Организатор: Акимат Алатауского района Участники субботника: - жители домов на береговой линии водоема, - ИП «Куйкабаев» (местная мусоровывозящая организация), - подрядные организации Аппарата акима Алатауского района (победитель тендера на оказание услуг по содержанию габионных каналов), - местные активисты, сообщество рыбаков, прихожане храма (организатор – ОФ «ЭФРА»).
6	Провести углубление дна в нескольких местах водоема	25 мая – 30 ноября 2020 года	Исполнитель: Акимат Алатауского района
7	Провести консультации с местными жителями и волонтерами по проекту восстановление памятника ВОВ (пилотный проект Бюджет Участия Алматы 2020) Завершение разработки ПСД на восстановление памятника ВОВ и проведение СМР (пилотный проект Бюджет Участия Алматы 2020).	25-30 мая 2020 года В соответствии с техзаданием и нормативными сроками работ	Организаторы и участники: Акимат Алатауского района, Общественный Совет Алматы, ОФ «Экологический Фонд Развития Алматы», местные жители Аппарат акима Алатауского района

№, п/п	Мероприятие/Проблемные вопросы	Сроки	Ответственные лица
8	Рассмотреть новые варианты благоустройства сквера вдоль ул. Северное Кольцо (проект в рамках концепции Яна Гейла), в том числе вариант полной отмены проекта	До 15 июня 2020 года	Аппарат акима Алатауского района
9	Провести консультации с местными жителями и волонтерами по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на месте старого футбольного поля	До 15 июня 2020 г. (с реализацией проекта в 2020 или 2021 гг.)	Аппарат акима Алатауского района От лица жителей мкр. Карасу – Асирова Гульмира Мауленовна (+7 701 999 7797)
10	Инициировать возвращение Дома Культуры «Карасу» государственную собственность в т.ч. посредством механизмов государственно-частного партнерства, выкупа городским акиматом и т.д.	До 30 июня 2020 года	Общественный Совет г. Алматы, Смайлов Е.В. Аппарат акима Алатауского района Кузиев Д.П. +7 778 999 99 12

Сокращения:

ОС – Общественный Совет г. Алматы

ОФ «ЭФРА» – Общественный Фонд «Экологический Фонд Развития Алматы»

ОФ «УФК» – Общественный Фонд «Urban Forum Kazakhstan»

Кузиев Д.П. – Кузиев Дильмурат Пирмухамедович