Информация
по проектам, реализуемым в рамках Программы «Нұрлы Жол»

	Средства, выделяемые по Программе «Нурлы Жол» направляются на более приоритетные проекты, представляющие социальную значимость для города Алматы, а также позволяющие положительно решить имеющие проблемы инженерной инфраструктуры мегаполиса.
	В 2015 году было выделено 5,8 млрд. тенге на 5 объектов, из них:
3 объекта по реконструкции магистральных тепловых сетей (4,6 млрд. тенге): (Алмалинский район м7 – 2 млрд.тенге; Ауэзовский район м-13дж – 0,7 млрд.тенге; Жетысуский район м4А – 1,9 млрд.тенге) протяженность – 5,6 км. Завершены в 2015 году.
	2 объекта в Ауэзовском районе по развитию сетей водоснабжения (1,1 млрд. тенге):  (площадка Западная-2 – 800 млн.тенге; водовод по ул. Аскарова – 300 млн. тенге) Завершены в 2016 году.

	В 2016 году по Программе «Нурлы Жол» выделено 7 млрд. тенге на реализацию 4х проектов, направленных на обеспечение инженерной инфраструктурой Алатауского района.
	2 объекта по теплоснабжению, на сумму 6,6 млрд. тенге, из них:
	Проектами предусмотрено строительство тепломагистрали общей протяжённостью – 3,7 км, от ТЭЦ-2 до объектов Универсиады пропускной способностью 215 Гкал/ч – 3,5 млрд. тенге. Завершен в 2016 году.
	А также реконструкция тепловых выводов и расширение коллекторной на ТЭЦ-2 – 3,1 млрд. тенге. Сдача объекта 3 квартал 2017 года. Для ввода в эксплуатацию необходимо проведение пусконаладочных работ. Расчеты направлены на Госэкспертизу.
	2 объекта по водоснабжению и водоотведению, на сумму 
400 млн. тенге, из них: 
[bookmark: _GoBack]	Реконструкция водозаборного куста 5Г с бурением двух скважин по 300 м – 120 млн. тенге и расширение канализационной насосной станции «Трудовик» с увеличением мощности до 1540 м3/ч – 280 млн. тенге. Завершены в 2016 году.

На 2017 год по Программе «Нурлы Жол»  выделено 9,9 млрд. тенге на реализацию 4х проектов по реконструкции магистральных тепловых сетей.  Из них освоено 2,9 млрд. тенге (29%). Общая протяженность – 10,4 км. 
1) ТМ 1Кз по ул. Курмангазы – 1,1 млрд тенге. Ведутся строительно-монтажные работы.  Освоено – 331,5 млн. тенге. Срок завершения 2018 год.
2) М-3 от ТЭЦ-1 до ТК3-23 – 2,8 млрд тенге. Ведутся строительно-монтажные работы. Освоено – 1,6 млрд. тенге. Срок завершения 2017 год.  
3) М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з – 3 млрд тенге. Ведутся строительно-монтажные работы. Освоено – 713 млн. тенге. Срок завершения 2018 год.
4) М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3 – 3 млрд тенге. Освоено – 235 млн. тенге. Срок завершения 2018 год.	

На 2018 год была подана бюджетная завка на общую сумму 10,1 млрд тенге. ( 7 проектов) протяженность – 8,6  км.
Реконструкция тепломагистрали:
1) М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3 – 4 млрд тенге.
2) ТК3-27 до УТ1 – 360 млн. тенге.
3) ЦТРП ЮРК до ТК 2-3 и до ТК 2-7А – 720 млн. тенге.
4) ТМ 18 "Айнабулак" от НС-18 до НС до ТК 18-51 с реконструкцией НС17,19. Насосная станция 19 – 409 млн. тенге.
5) ТМ 18 "Айнабулак" от НС-18 до НС до ТК 18-51 с реконструкцией НС17,19. Насосная станция 17 – 530 млн. тенге.
6) М-7 от ЦТРП ЗТК до ТК 7-11 – 3 млрд. тенге.
7) М-4В от ТК 3-28а до ТК 4-24в до ТК 4-29в – 1,1 млрд. тенге.

	Общая сумма выделенных средств с 2015 по 2017 годы составляет – 22,7 млрд. тенге  на 13 объектов.


